



ปฏิทินการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

กลุ่มเป้าหมาย : เขตพื้นที่การศึกษาเดิม ๒๖ เขตพื้นที่ และ สถานศึกษา ๙๙๘ แห่ง

วันที่ดำเนินการ	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก
๒๗ ต.ค. ๖๕ (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)	ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค และโครงการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕	สพฐ. กสศ.
๑๐ พ.ย. ๖๕	สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ของต้นสังกัด	สถานศึกษา
ภายใน ๒๕ พ.ย. ๖๕	หน่วยงานต้นสังกัดส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ กลับมายัง กสศ.	กสศ.
๒๘ พ.ย. ๖๕	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting	สพฐ. กสศ.
๒๘ พ.ย. - ๕ ธ.ค. ๖๕	กสศ. เชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากระบบ DMC ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕	กสศ.
๖ ธ.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	เปิดระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ : demo-cct.thaieduforall.org ดำเนินการดังนี้ (๑) สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูลการรู้จักนักเรียนรายบุคคล / การคัดกรองความเสี่ยงของนักเรียน แบบรายงานการติดตามการช่วยเหลือนักเรียน บันทึกแบบฟอร์ม SDQ และ EQ (ดำเนินการคัดกรองเฉพาะนักเรียนที่มีความเสี่ยง ไม่ต้องดำเนินการคัดกรองทุกคน) คัดกรองและบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ (๒) เขตพื้นที่การศึกษานับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถานศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ ผ่านบัญชีผู้ใช้งานแอดมินเขตพื้นที่การศึกษา	เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
๓๑ มี.ค. ๖๖ (เวลา ๑๗.๐๐น)	ปิดระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๕ เพื่อประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ	กสศ.

หมายเหตุ : ปฏิทินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙